

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

Số: 23 /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 12 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc quyết định chủ trương đầu tư,
chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 43-TB/TU ngày 18/11/2020 của Tỉnh ủy Nam Định về ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Cường, huyện Nam Trực; Thông báo số 199/TB-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Cường, huyện Nam Trực;

Căn cứ Thông báo số 54-TB/TU ngày 26/11/2020 của Tỉnh ủy Nam Định về ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Thắng, huyện Nam Trực; Thông báo số 206/TB-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Thắng, huyện Nam Trực;

Căn cứ Thông báo số 53-TB/TU ngày 26/11/2020 của Tỉnh ủy Nam Định về ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực; Thông báo số 205/TB-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực;

Căn cứ Thông báo số 114-TB/TU ngày 22/01/2021 của Tỉnh ủy Nam Định về ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến đóc La xã Mỹ Tiến); Thông báo số 14/TB-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến đóc La xã Mỹ Tiến);

Căn cứ Thông báo số 113-TB/TU ngày 22/01/2021 của Tỉnh ủy Nam Định về ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thăng Hà, huyện Mỹ Lộc; Thông báo số 16/TB-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thăng Hà, huyện Mỹ Lộc;

Căn cứ Thông báo số 115-TB/TU ngày 22/01/2021 của Tỉnh ủy Nam Định về ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy; Thông báo số 15/TB-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy;

Căn cứ Thông báo số 122-TB/TU ngày 26/02/2021 của Tỉnh ủy Nam Định về ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Tiên, huyện Giao Thủy; Thông báo số 28/TB-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Tiên, huyện Giao Thủy;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương đầu tư dự án, các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 341/SKH&ĐT-ĐTTĐGSĐT ngày 11/3/2021 về việc đăng ký danh mục dự án đầu tư công trình HOND tỉnh cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh khóa XVIII;

Để thực hiện thủ tục đầu tư các dự án theo quy định; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ mười bảy (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công theo Phụ lục I và Phụ lục II đính kèm.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VP1, VP2, VP3, VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Phùng Hoan

Phụ lục I
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

(Kèm theo Tờ trình số 23 /TTr-UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

TT	Tên dự án	Mục tiêu đầu tư	Quy mô đầu tư	Nhóm dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Nguồn vốn	Địa điểm	Thời gian thực hiện
1	Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Cường, huyện Nam Trực	Hình thành khu dân cư văn minh hiện đại góp phần điều chỉnh dân cư của xã, tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tạo quỹ đất để có nguồn thu cho ngân sách nhà nước kinh phí đầu tư các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh	<p>Đầu tư xây dựng khu dân cư tập trung với diện tích khoảng 4,0ha. Gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - San nền toàn bộ khu dân cư tập trung, độ dốc đảm bảo thoát nước tự chảy. - Hệ thống giao thông được thiết kế với cao độ thiết kế phù hợp với quy hoạch và thực tế khu vực. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm. - Vía hè, bó vỉa, đan rãnh, khuôn viên cây xanh, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện, kè đá, được thiết kế đồng bộ. 	Nhóm C	49,8	Từ nguồn đầu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tập trung xã Nam Cường, huyện Nam Trực	Xã Nam Cường, huyện Nam Trực	Năm 2021-2023

TT	Tên dự án	Mục tiêu đầu tư	Quy mô đầu tư	Nhóm dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Nguồn vốn	Địa điểm	Thời gian thực hiện
2	Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Thắng, huyện Nam Trực	Hình thành khu dân cư với cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, văn minh, hiện đại, tạo sự gắn kết với các công trình hạ tầng trong khu vực; góp phần điều chỉnh dân cư, tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân; tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước đầu tư các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh	<p>Đầu tư xây dựng khu dân cư tập trung với diện tích khoảng 2,02ha. Gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - San nền toàn bộ khu dân cư tập trung, độ dốc đảm bảo thoát nước tự chảy. - Hệ thống giao thông được thiết kế với cao độ thiết kế phù hợp với quy hoạch và thực tế khu vực. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm. - Vía hè, bó vỉa, đan rãnh, khuôn viên cây xanh, hệ thống đảm bảo giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện,..... được thiết kế đồng bộ. 	Nhóm C	24,99	Từ nguồn đầu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tập trung xã Nam Thắng, huyện Nam Trực	Xã Nam Thắng, huyện Nam Trực	Năm 2021-2023

TT	Tên dự án	Mục tiêu đầu tư	Quy mô đầu tư	Nhóm dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Nguồn vốn	Địa điểm	Thời gian thực hiện
3	Xây dựng khu dân cư tập trung xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực	<p>Hình thành khu dân cư với cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, văn minh, hiện đại, tạo sự gắn kết với các công trình hạ tầng trong khu vực; góp phần điều chỉnh dân cư, tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân; tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước đầu tư các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh</p>	<p>Đầu tư xây dựng khu dân cư tập trung với diện tích khoảng 1,6ha. Gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - San nền toàn bộ khu dân cư tập trung, độ dốc đảm bảo thoát nước tự chảy. - Hệ thống giao thông được thiết kế với cao độ thiết kế phù hợp với quy hoạch và thực tế khu vực. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm. - Vía hè, bó vỉa, đan rãnh, khuôn viên cây xanh, hệ thống đảm bảo giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện,..... được thiết kế đồng bộ. 	Nhóm C	19,99	Từ nguồn đầu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tập trung xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực	Xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực	Năm 2021-2023

TT	Tên dự án	Mục tiêu đầu tư	Quy mô đầu tư	Nhóm dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Nguồn vốn	Địa điểm	Thời gian thực hiện
4	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến dốc La xã Mỹ Tiến)	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến dốc La xã Mỹ Tiến) nhằm mục tiêu hoàn chỉnh hệ thống giao thông huyện Mỹ Lộc, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.	<p>- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến dốc La xã Mỹ Tiến) với tổng chiều dài khoảng 8,2km theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng; kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7cm; Điểm đầu giao với QL21 tại Km134+963 thuộc địa phận xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc; Điểm cuối tại dốc La thuộc địa phận xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc.</p> <p>- Các công trình trên tuyến, cầu, kè mái, tường chắn, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông,... được thiết kế hoàn chỉnh theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.</p>	Nhóm B	84,99	<p>- Ngân sách tỉnh từ nguồn đầu tư quyền sử dụng đất các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn huyện Mỹ Lộc và các nguồn vốn hợp pháp khác.</p> <p>- Địa phương chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng đoạn tuyến có đường dân sinh hiện trạng.</p>	Xã Mỹ Thuận, Mỹ Thịnh, Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.	Năm 2021-2025

TT	Tên dự án	Mục tiêu đầu tư	Quy mô đầu tư	Nhóm dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Nguồn vốn	Địa điểm	Thời gian thực hiện
5	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thăng Hà, huyện Mỹ Lộc	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thăng Hà, huyện Mỹ Lộc nhằm mục tiêu hoàn chỉnh hệ thống giao thông huyện Mỹ Lộc, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.	<p>- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thăng Hà, huyện Mỹ Lộc với tổng chiều dài khoảng 4,3km theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng; kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7cm; Điểm đầu giao với đường trục xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc; Điểm cuối giao với đê Ất Hợi thuộc địa phận xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc.</p> <p>- Các công trình trên tuyến, cầu, kè mái, mương, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông,... được thiết kế hoàn chỉnh theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.</p>	Nhóm C	64,99	<p>- Ngân sách tỉnh từ nguồn đất giá quyền sử dụng đất các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn huyện Mỹ Lộc và các nguồn vốn hợp pháp khác.</p> <p>- Địa phương chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng đoạn tuyến có đường dân sinh hiện trạng.</p>	Xã Mỹ Thắng và xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc	Năm 2021-2025

TT	Tên dự án	Mục tiêu đầu tư	Quy mô đầu tư	Nhóm dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Nguồn vốn	Địa điểm	Thời gian thực hiện
6	Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy	<p>Hình thành khu dân cư văn minh, hiện đại góp phần điều chỉnh dân cư, tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu dân cư hình thành quỹ đất đầu giá tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước đầu tư các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh.</p>	<p>Đầu tư xây dựng khu dân cư tập trung với diện tích khoảng 9,0ha. Gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - San nền toàn bộ khu dân cư tập trung, độ dốc đảm bảo thoát nước tự chảy. - Hệ thống giao thông được thiết kế với cao độ thiết kế phù hợp với quy hoạch và thực tế khu vực. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm. - Vía hè, bó vỉa, đan rãnh, khuôn viên cây xanh, hệ thống đảm bảo giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện,... được thiết kế đồng bộ. - Cải tạo, nâng cấp 02 tuyến đường kết nối với tổng chiều dài khoảng 1,04km phù hợp với quy hoạch và thực tế khu vực; Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm. 	Nhóm B	125,96	Từ nguồn đầu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tập trung xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy	Xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy	2021-2025

TT	Tên dự án	Mục tiêu đầu tư	Quy mô đầu tư	Nhóm dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Nguồn vốn	Địa điểm	Thời gian thực hiện
7	Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Tiên, huyện Giao Thủy	Hình thành khu dân cư văn minh, hiện đại góp phần điều chỉnh dân cư, tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu dân cư hình thành quỹ đất đầu giá tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước đầu tư các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh.	Đầu tư xây dựng khu dân cư tập trung với diện tích khoảng 9,9ha. Gồm các hạng mục: - San nền toàn bộ khu dân cư tập trung, độ dốc đảm bảo thoát nước tự chảy. - Hệ thống giao thông được thiết kế với cao độ thiết kế phù hợp với quy hoạch và thực tế khu vực. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm. - Vía hè, bó vỉa, đan rãnh, khuôn viên cây xanh, hệ thống đảm bảo giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện,... được thiết kế đồng bộ.	Nhóm B	127,94	Từ nguồn đầu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tập trung xã Giao Tiên, huyện Giao Thủy	Xã Giao Tiên, huyện Giao Thủy	2021-2025

Phụ lục II
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CHẤP THUẬN CHỦ TRƯỞNG ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Tờ trình số: 23 /TTr-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh Nam Định)

1. Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Nam - Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

a) Nội dung đề nghị chấp thuận:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành ngày 30/6/2021.

b) Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để hoàn thành các thủ tục, công việc thực hiện nút giao giữa đường Nam - Đông với QL37B nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

2. Dự án Xây dựng, nâng cấp đường nối QL21 đi QL38B đến Tỉnh lộ 486B, huyện Vụ Bản

a) Nội dung đề nghị chấp thuận:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2021.

b) Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án do khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

3. Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Cầu Họ - Hạnh Lâm, huyện Vụ Bản

a) Nội dung đề nghị chấp thuận:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2021.

b) Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án do khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

4. Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung Thành Lợi, huyện Vụ Bản

a) Nội dung đề nghị chấp thuận:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2021.

b) Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để thực hiện các hạng mục đã được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung nhằm phát huy tính đồng bộ và hiệu quả của dự án.

5. Dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đế thuộc hệ thống thủy nông huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

a) Nội dung đề nghị chấp thuận:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2022.

b) Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tiến độ để thực hiện các hạng mục còn lại của dự án theo đúng quy định.

6. Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Yên Chính, huyện Ý Yên

a) Nội dung đề nghị chấp thuận:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2022.

b) Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án do khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

7. Dự án Nâng cấp hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

a) Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án

Cắt giảm các hạng mục: Nạo vét, kiên cố hóa các kênh KN, KT2, KT3, KT4 và các công trình trên kênh gồm cống điều tiết ĐT1, cống KTC, cống KTC2.

b) Điều chỉnh tổng mức đầu tư

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được chấp thuận tại Văn bản số 215/HĐND-TT ngày 30/10/2015 của Thường trực HĐND tỉnh	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh (dự kiến)	Chênh lệch Tăng (+) Giảm (-)
1	Tổng mức đầu tư dự án	81,89	68,75	-13,14

c) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2024.

d) Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh các hạng mục dự án cho phù hợp với thực tế, phát huy đồng bộ, hiệu quả của dự án đầu tư

8. Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục huyện đoạn từ cầu phao cũ Lạc Quần đến nút giao Quốc lộ 21 .

a) Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư:

Bổ sung cải tạo, nâng cấp đoạn từ cầu phao cũ Lạc Quần đến nút giao cầu Lạc Quần chiều dài khoảng 750m, mặt cắt ngang phù hợp với hiện trạng, kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm.

b) Lý do điều chỉnh: Đảm bảo kết nối thông suốt các tuyến đường thuộc dự án với hệ thống giao thông hiện có, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

c) Việc điều chỉnh, bổ sung quy mô dự án không làm tăng tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Số: /NQ-HĐND

Nam Định, ngày tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án
Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Cường, huyện Nam Trực

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Cường, huyện Nam Trực với nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Hình thành khu dân cư văn minh hiện đại góp phần điều chỉnh dân cư của xã, tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tạo quỹ đất để có nguồn thu cho ngân sách nhà nước kinh phí đầu tư các công trình hạ tầng của huyện và của xã.

2. Phạm vi và quy mô đầu tư

Đầu tư xây dựng khu dân cư tập trung với diện tích khoảng 4,0ha. Gồm các hạng mục:

- San nền toàn bộ khu dân cư tập trung, độ dốc đảm bảo thoát nước tự chảy.
- Hệ thống giao thông được thiết kế với cao độ thiết kế phù hợp với quy hoạch và thực tế khu vực. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm.
- Vía hè, bó vỉa, đan rãnh, khuôn viên cây xanh, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện, kè đá,... được thiết kế đồng bộ.

3. Dự án nhóm: Nhóm C.
4. Tổng mức đầu tư dự án: 49,8 tỷ đồng.
5. Cơ cấu nguồn vốn: Từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tập trung xã Nam Cường, huyện Nam Trực.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ mười bảy thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 2;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Quốc Chính

Số: /NQ-HĐND

Nam Định, ngày tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án
Xây dựng Khu dân cư tập trung xã Nam Thắng, huyện Nam Trực

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu dân cư tập trung xã Nam Thắng, huyện Nam Trực với nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Hình thành khu dân cư với cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, văn minh, hiện đại, tạo sự gắn kết với các công trình hạ tầng trong khu vực; góp phần điều chỉnh dân cư, tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân; tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước đầu tư các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

2. Phạm vi và quy mô đầu tư

Đầu tư xây dựng khu dân cư tập trung với diện tích khoảng 2,02ha. Gồm các hạng mục:

- San nền toàn bộ khu dân cư tập trung, độ dốc đảm bảo thoát nước tự chảy.
- Hệ thống giao thông được thiết kế với cao độ thiết kế phù hợp với quy hoạch và thực tế khu vực. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm.
- Vía hè, bó vỉa, đan rãnh, khuôn viên cây xanh, hệ thống đảm bảo giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện,... được thiết kế đồng bộ.

3. Dự án nhóm: Nhóm C.
4. Tổng mức đầu tư dự án: 24,99 tỷ đồng.
5. Cơ cấu nguồn vốn: Từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tập trung xã Nam Thắng, huyện Nam Trực.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Nam Thắng, huyện Nam Trực.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ mười bảy thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 2;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Quốc Chính

Số: /NQ-HĐND

Nam Định, ngày tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án
Xây dựng Khu dân cư tập trung xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu dân cư tập trung xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực với nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Hình thành khu dân cư với cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, văn minh, hiện đại, tạo sự gắn kết với các công trình hạ tầng trong khu vực; góp phần điều chỉnh dân cư, tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân; tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước đầu tư các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

2. Phạm vi và quy mô đầu tư

Đầu tư xây dựng khu dân cư tập trung với diện tích khoảng 1,6ha. Gồm các hạng mục:

- San nền toàn bộ khu dân cư tập trung, độ dốc đảm bảo thoát nước tự chảy.
- Hệ thống giao thông được thiết kế với cao độ thiết kế phù hợp với quy hoạch và thực tế khu vực. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm.

- Via hè, bó vỉa, đan rãnh, khuôn viên cây xanh, hệ thống đảm bảo giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện,... được thiết kế đồng bộ.

3. Dự án nhóm: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 19,99 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tập trung xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ mười bảy thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 2;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Quốc Chính

Số: /NQ-HĐND

Nam Định, ngày tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc
(Đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến đốc La xã Mỹ Tiến)

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh
dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến đốc La xã Mỹ Tiến) với nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến đốc La xã Mỹ Tiến) nhằm mục tiêu hoàn chỉnh hệ thống giao thông huyện Mỹ Lộc, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Phạm vi và quy mô đầu tư

- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến đốc La xã Mỹ Tiến) với tổng chiều dài khoảng 8,2km theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng; Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7cm; Điểm đầu giao với QL21 tại Km134+963 thuộc địa phận xã Mỹ Thuận,

huyện Mỹ Lộc; Điểm cuối tại dốc La thuộc địa phận xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc.

- Các công trình trên tuyến, cầu, kè mái, tường chắn, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông,... được thiết kế hoàn chỉnh theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

3. Dự án nhóm: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 84,99 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách tỉnh từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn huyện Mỹ Lộc và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Địa phương chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng đoạn tuyến có đường dân sinh hiện trạng.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mỹ Thuận, Mỹ Thịnh, Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ mười bảy thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 2;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Quốc Chính

Số: /NQ-HĐND

Nam Định, ngày tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thăng Hà, huyện Mỹ Lộc

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thăng Hà, huyện Mỹ Lộc với nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thăng Hà, huyện Mỹ Lộc nhằm mục tiêu hoàn chỉnh hệ thống giao thông huyện Mỹ Lộc, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Phạm vi và quy mô đầu tư

- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thăng Hà, huyện Mỹ Lộc với tổng chiều dài khoảng 4,3km theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng; Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7cm; Điểm đầu giao với đường trục xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc; Điểm cuối giao với đê Át Hối, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc.

- Các công trình trên tuyến, cầu, kè mái, mương, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông,... được thiết kế hoàn chỉnh theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

3. Dự án nhóm: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 64,99 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách tỉnh từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn huyện Mỹ Lộc và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Địa phương chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng đoạn tuyến có đường dân sinh hiện trạng.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mỹ Thắng và xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ mười bảy thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 2;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Quốc Chính

Số: /NQ-HĐND

Nam Định, ngày tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án
Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh
dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy với nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Hình thành khu dân cư văn minh, hiện đại góp phần điều chỉnh dân cư, tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu dân cư hình thành quỹ đất đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước đầu tư các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

2. Phạm vi và quy mô đầu tư

Đầu tư xây dựng khu dân cư tập trung với diện tích khoảng 9,0ha. Gồm các hạng mục:

- San nền toàn bộ khu dân cư tập trung, độ dốc đảm bảo thoát nước tự chảy.
- Hệ thống giao thông được thiết kế với cao độ thiết kế phù hợp với quy hoạch và thực tế khu vực. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm.
- Vía hè, bó vỉa, đan rãnh, khuôn viên cây xanh, hệ thống đảm bảo giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện,... được

thiết kế đồng bộ.

- Cải tạo, nâng cấp 02 tuyến đường kết nối với tổng chiều dài khoảng 1,04km phù hợp với quy hoạch và thực tế khu vực; Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm.

3. Dự án nhóm: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 125,96 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tập trung xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ mười bảy thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 2;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Quốc Chính

Số: /NQ-HĐND

Nam Định, ngày tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án
Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh
dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy với nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Hình thành khu dân cư văn minh, hiện đại góp phần điều chỉnh dân cư, tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu dân cư hình thành quỹ đất đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước đầu tư các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

2. Phạm vi và quy mô đầu tư

Đầu tư xây dựng khu dân cư tập trung với diện tích khoảng 9,9ha. Gồm các hạng mục:

- San nền toàn bộ khu dân cư tập trung, độ dốc đảm bảo thoát nước tự chảy.
- Hệ thống giao thông được thiết kế với cao độ thiết kế phù hợp với quy hoạch và thực tế khu vực. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm.
- Vía hè, bó vỉa, đan rãnh, khuôn viên cây xanh, hệ thống đảm bảo giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện,... được

thiết kế đồng bộ.

3. Dự án nhóm: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 127,94 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tập trung xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ mười bảy thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 2;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Quốc Chính

Số: /NQ-HĐND

Nam Định, ngày tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án đầu tư công

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án đầu tư công sau:

1. Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Nam - Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định: hoàn thành 30/6/2021.

2. Dự án Xây dựng, nâng cấp đường nối QL21 đi QL38B đến Tỉnh lộ 486B, huyện Vụ Bản: hoàn thành năm 2021.

3. Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Cầu Họ - Hạnh Lâm, huyện Vụ Bản: hoàn thành năm 2021.

4. Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung Thành Lợi, huyện Vụ Bản: hoàn thành năm 2021.

5. Dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đê thuộc hệ thống thủy nông huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định: hoàn thành năm 2022.

6. Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Yên Chính, huyện Ý Yên: hoàn thành năm 2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ mười bảy thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 2;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH**Lê Quốc Chính**

Số: /NQ-HĐND

Nam Định, ngày tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về chấp thuận điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện dự án Nâng cấp hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh dự án Nâng cấp hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh quy mô dự án

Cắt giảm các hạng mục: Nạo vét, kiên cố hóa các kênh KN, KT2, KT3, KT4 và các công trình trên kênh gồm công điều tiết ĐT1, công KTC, công KTC2.

2. Tổng mức đầu tư dự án: Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh là 68,75 tỷ đồng (giảm 13,1 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Văn bản số 215/HĐND-TT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh).

3. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ mười bảy thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 2;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Quốc Chính

Số: /NQ-HĐND

Nam Định, ngày tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về chấp thuận điều chỉnh quy mô dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường
trục huyện đoạn từ cầu phao cũ Lạc Quần đến nút giao Quốc lộ 21

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh quy mô dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục huyện đoạn từ cầu phao cũ Lạc Quần đến nút giao Quốc lộ 21 với nội dung như sau:

Bổ sung cải tạo, nâng cấp đoạn từ cầu phao cũ Lạc Quần đến nút giao cầu Lạc Quần chiều dài khoảng 750m, mặt cắt ngang phù hợp với hiện trạng, kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ mười bảy thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 2;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Quốc Chính