

NGHỊ QUYẾT

Về chấp thuận điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, thời gian thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 2**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh quy mô dự án

1.1. Cắt giảm, không thực hiện các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án.

1.2. Quy mô dự án sau điều chỉnh:

a) Khu nuôi trồng xã Nghĩa Bình: Nạo vét và kiên cố hóa kênh Thanh Hương 3, chiều dài khoảng 2,54km; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục D2, chiều dài khoảng 1,79km và các công trình trên kênh, đường.

b) Khu nuôi trồng thị trấn Rạng Đông: Nạo vét và kiên cố hóa kênh Tiền Phong với bờ hữu chiều dài khoảng 6,7km, bờ tả chiều dài khoảng 1,1km; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục D1 trên bờ hữu kênh Tiền Phong chiều dài khoảng

2,6km và bờ tả kênh Tiền Phong chiều dài khoảng 1,1km và các công trình trên kênh, đường.

2. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 109,7 tỷ đồng (giảm 244,0 tỷ đồng).

3. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư

- Ngân sách Trung ương là 78,54 tỷ đồng;
- Phần còn lại bố trí từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2024.


Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Khóa XIX, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 7 năm 2021.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 2;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT. 



Lê Quốc Chính