

**Phụ lục II****DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CHO Ý KIẾN VỀ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ***(Kèm theo Báo cáo số 52/BC-KTNS ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nam Định)*

TT	Tên dự án	Nhóm dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)	Quy mô đầu tư	Nguồn vốn đầu tư	Thời gian thực hiện	Nội dung điều chỉnh
1	Xây dựng tuyến đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định (đoạn nối từ Tỉnh lộ 490C đến vị trí giao với đường dẫn cầu Tân Phong)	B	392.2	2,6km	Ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác	2016-2021	Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2023. Các nội dung khác giữ nguyên theo quyết định phê duyệt.
2	Xây dựng kè và đường dạo ven hồ Hàng Nan, thành phố Nam Định	B	52.4	kè toàn bộ hồ và đường dạo ven hồ 1,1km	Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	2015-2020	Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2023. Các nội dung khác giữ nguyên theo quyết định phê duyệt.
3	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Cát Đằng đến thị trấn Lâm (QL38B) huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định	C	26.0	1,7km	Ngân sách tỉnh lấy từ nguồn đấu giá quỹ đất tại khu đô thị thị trấn trung tâm huyện và các nguồn khác. Địa phương chịu trách nhiệm GPMB và xây dựng rãnh dọc đoạn qua khu dân cư.	2017-2019	Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2022. Các nội dung khác giữ nguyên theo quyết định phê duyệt.
4	Xây dựng khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc	B	112.3	9,88ha	Từ nguồn vốn đấu giá quỹ đất sau khi xây dựng hạ tầng	2016-2021	Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2022. Các nội dung khác giữ nguyên theo quyết định phê duyệt.

TT	Tên dự án	Nhóm dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)	Quy mô đầu tư	Nguồn vốn đầu tư	Thời gian thực hiện	Nội dung điều chỉnh
5	Cải tạo, nâng cấp đường Nam Ninh Hải, huyện Nam Trực (đoạn từ đường Vàng đến cầu Gai)	C	79.6	9,12km	Ngân sách tỉnh từ nguồn đấu giá quỹ đất tại các khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện Nam Trực và các nguồn khác. Địa phương chịu trách nhiệm GPMB và xây dựng rãnh dọc đoạn qua khu dân cư.	2019-2021	Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2022. Các nội dung khác giữ nguyên theo quyết định phê duyệt.
6	Xây dựng khu dân cư tập trung phía Nam trụ sở UBND xã Nam Dương và san lấp mặt bằng để xây dựng trung tâm văn hóa thể thao huyện Nam Trực	B	119.0	9,95ha	Ngân sách tỉnh từ nguồn đấu giá quỹ đất tại các khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện Nam Trực và các nguồn khác. Địa phương chịu trách nhiệm GPMB và xây dựng rãnh dọc đoạn qua khu dân cư.	2018-2021	Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2022. Các nội dung khác giữ nguyên theo quyết định phê duyệt.
7	Xây dựng khu đô thị thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh	B	106.0	9,4ha	Từ nguồn vốn đấu giá quỹ đất sau khi xây dựng hạ tầng.	2015-2021	Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2022. Các nội dung khác giữ nguyên theo quyết định phê duyệt.
8	Xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú đoạn K177+900 đến K180+050, đê hữu Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định	B	160.0	2,15km đê, kè	Ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác	2017-2023	Cắt giảm các hạng mục kè chống sạt lở đoạn tương ứng K177+900 đến K178+572 và sửa chữa mái đê phía đông đoạn K178+750 đến K179+900. Do các đoạn đã thực hiện đã đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai, dự án dừng tại điểm dừng kỹ thuật.
9	Xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Nam Định	B	70.9	xây dựng 8 tầng và các hạng mục phụ trợ; thiết bị	Ngân sách trung ương 17,01 tỷ đồng; phần còn lại bố trí từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác	2016-2021	- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành quý II năm 2022. - Cắt giảm một số hạng mục, thiết bị lưu trữ Các nội dung khác giữ nguyên theo quyết định phê duyệt.